

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ**  
**«Сокращение времени ожидания по Ro-исследованиям»**  
ГБУ РД «Детская поликлиника №2»

Согласовано  
Руководитель РЦ ПМСП

(подпись)

**Общие данные:**

Заказчик: Муслимат Маликова Гаммаева, главный врач.

Процесс: Усовершенствование работы сокращения времени при проведении R-исследования.

Границы процесса:

-Начало: вход пациента в холл поликлиники.

-Окончание :Получение результата R-исследования.

Руководитель проекта: Марина Газимагомедовна Амирханова,  
руководитель проекта.

Команда проекта: М.М.Исмаилова, Э.Н.Гаджимагомедова,  
Б.Ю.Солтанахмедов, П.А.Гасанова.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач  
*М.М. Гаммаева*  
М.М. Гаммаева  
(подпись)



**Обоснование:**

1. Длительный процесс записи на Ro обследование до 3 дней.
2. Отсутствие точного времени проведения исследования.
3. Длительное ожидание R-исследования перед кабинетом, приводящее к неудовлетворенности пациентов.

**Сроки:**

1. Подготовка и открытие проекта 14.10.2021г. - 04.11.2021 г.
2. Диагностика и целевое состояние 05.11.2021г. - 09.12.2021г.
3. Внедрение улучшений 10.12.2021г. - 14.02.2022г.
4. Закрепление результатов 15.02.2022г. - 12.03.2022г.

**Эффекты:**

- Равномерное распределение нагрузки на врача и оборудование.
- Исключение необходимости повторного исследования за счет наличия унифицированной формы протокола исследования.
- Внедрение единой электронной записи на исследование

Наименование цели, ед.изм	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить время ожидания получения услуги (R-исследования )	2-3 дн	1 день
Назначение точного времени проведения исследования и сокращение времени ожидания перед	10-40мин	5-10мин

Цель: Организация и улучшение качества мед. помощи при R-исследованиях.