

ПАСПОРТ ПРОЕКТА ПО УЛУЧШЕНИЮ

«Оказание медицинской помощи участковым врачом педиатром на дому»

ГБУ РД «Детская поликлиника №2»

Согласованно

Руководитель РЦ ПМСП

(подпись)

Общие данные:

Заказчик: Муслимат Маликова Гаммаева, главный врач.

Процесс: Оптимизация работы сокращения времени при оказании медицинской помощи пациентам качественно и в полном объеме.

Границы процесса:

-Начало: выход врача на дом для оказания медицинской помощи.

-Окончание : получение пациентом медицинской помощи на дому качественно и в полном объеме.

Руководитель проекта: Марина Газимагомедовна Амирханова, руководитель проекта.

Команда проекта: М.М.Исмаилова, Э.Н.Гаджимагомедова,

Б.Ю.Солтанахмедов, П.А.Гасанова.

Наименование цели,ед.изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Создание условий для скорейшего оказания мед.помощи на дому	10 часов	5 часов
Соблюдение правил методических рекомендаций	неуд	Удов.
Разработка дорожной карты для пациентов с острой патологией	неуд	Удов.
Внедрение применения тех. средств для оформления мед.документации на дому.	Неуд.	Удов.

Цель: Организация и улучшение качества мед/помощи на дому уч.педиатром.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

М.М.Гаммаева

(подпись)



Обоснование:

1. Длительный процесс обращения в регистратуру для вызова врача на дом из за перегруженности телефонной линии.
2. Отсутствие транспорта для ускорения посещения врача.
3. Отсутствие тех.средств при оформлении мед. документации на дому.
4. Соблюдение правил методических рекомендаций работы на дому у пациента

Сроки:

1. Подготовка и открытие проекта 14.10.2021г. - 04.11.2021 г.
2. Диагностика и целевое состояние 05.11.2021г. - 09.12.2021г.
3. Внедрение улучшений 10.12.2021г. - 14.02.2022г.
4. Закрепление результатов 15.02.2022г. - 12.03.2022г.

Эффекты:

- Экономия рабочего времени участкового врача
- Уменьшение бумажного документооборота.
- Снижение времени ожидания уч.врача педиатра на дому.